

Afrapportering på DM Forum aktivitet

Aktivitetsens navn	National koordinering af Data Stewardship uddannelse i Danmark				
Aktivitetsens start	1.3.2019	Aktivitetsens slut	31.12.2019	Afrapporteringsdato	15.5.2019
Rapporteringsperiode	Q1, 2019		Rapport skrevet af	Michael Svendsen	

Realiserede leverancer i rapporteringsperiode

- M1:1: Oversigt over danske uddannelsesprogrammer på universiteter og professionshøjskoler
M1:2: Analyse af tendenser i litteraturen mhp. data stewards i industri/business
M1:2: Text mining af LinkedIn profiler i Danmark med Data Steward stillinger
M1:3: Tekstanalyse og topic modeling af Data Steward jobopslag i nationale og internationale databaser
M1:4 Preliminært literature review – ligheder og forskelle ml. erhvervslivets og universiteternes syn på Data Stewardship
M1:5: Personlig key stakeholder liste – aftagerpaneler, universitetsledere, virksomheder (til brug i survey (M2:2))
- M2:1: Institutionel key stakeholder liste – aftagere: universiteter, business, forskningsprojekter

Forventede leverancer inden næste afrapportering

- M2:2: Udfærdigelse af målrettet survey til universiteter og virksomheder (kvantitet og kvalitet)
M2:3: Validering af survey
M2:4: Analyse af jobmarked statistisk for Data Stewards (Danmarks Statistik)
- Add: M1:1: case study: uddannelsesprogrammer i Holland (komparativt)
M1:1: inddeling og kategorisering efter disciplin, generisk mv.
M1:2: Analyse af europæiske Linked-in profiler for Data Steward

Konstaterede eller forventede afvigelser i forhold til de planlagte leverancer

Der forventes en forskydning i tidsplan i leverancen M2, da lead på denne er blevet sygemeldt og projektleder har fundet en stand-in, der først skal sættes ind i opgaverne. Dvs. at survey'et først gennemføres efter sommeren 2019.

Forbrugt bevilling

Bruges hele bevillingen?

Det er forventningen, at hele bevillingen vil blive brugt ud fra de tildelte midler.