Projektplan: FAIR digital langtidsbevaring af forskningsdata (udvidet digitalbevaring.dk)

Projektets startdato: 1.3. 2019
Projektets slutdato: 31.12. 2019
Senest revideret: 14.5. 2019 /GST

Deltagere: Asger Væring Larsen (AVL), Ellen Vibeke Knudsen (EVK), Filip Kruse (FK), Frederik Holmelund Kjærskov (FHK), Gertrud Stougård Thomsen (GST), Henrik Vetter (HV), Lea Sztuk Haahr (LSH).
Aktivitetsansvarlig: Hanne Munch Kristiansen (HMK), aktivitetsleder: Gertrud S. Thomsen (GST).

Opgave:	Ansvarlig:	Uge:							Sommerferie																									
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
M1: Afklaring af brugerbehov																																			
M 1.1 Litteraturstudie	HV, FK																																		
M 1.2 Identificer gode cases	LSH, AVL, HV, FK																																		
M 1.3 Spørgeramme til interview	LSH, AVL, HV, FK																																		
M 1.4 Kontakt til forskningsstøtteenheder / interessenter	AVL, EVK, FK, HV, GST																																		
M2: Afklaring af form																																			
M 2.1																																			
M 2.2																																			
M 2.3																																			
M ..																																			
M3: Afklaring af fremtidig organisering og forankring																																			
M 3.1																																			
M 3.2																																			
M 3.3																																			
M ..																																			
M4: Fastlæggelse og produktion af indhold																																			
M 4.1 Særlige udfordringer ved langtidsbevaring, fagspecifikke forhold	FHK																																		
M 4.2 Introduktion til FAIR og bevaring af data	LSH																																		
M 4.3 "Hvis det kikser"																																			
M ..																																			
M5: Lancering af nyt indhold og udvidet spørgetjeneste																																			
M 5.1																																			
M 5.2																																			
M 5.3																																			
M ..																																			
Møder:	GST	a		b				c,d								e		f			g			h					i			j			

a: 1. projektmøde 3.5.19
b: Styringsmøde DMF 21.5.19, afrapportering 15.5.19
c. 2. projektmøde 18.6.19
d: Show & tell DMF 19.6.19
e. Styringsmøde DMF xx.xx.xx, afrapportering 15.8.19.
f. 3. projektmøde xx.xx.xx
g. Show & tell DMF 18.9.19
h. 4. projektmøde xx.xx.xx
i. Styringsmøde DMF xx.xx.xx, afrapportering 15.11.19
j. Show & tell DMF 5.12.19