
1

09/05/16
01/04/17
300	
  timer

27/09/16
01/09/16
01/04/17
40	
  timer

12,3%

Opfyldt
Ikke	
  opfyldt
Ikke	
  opfyldt
Ikke	
  opfyldt
Ikke	
  opfyldt
Status
Status
Status
Status

Afrapportering	
  nr.

Faktisk	
  tidsforbrug	
  i	
  %	
  af	
  det	
  godkendte	
  totale	
  tidsbudget

Faktisk	
  tidsforbrug	
  fra	
  faktisk/forventet	
  startdato	
  til	
  afrapporteringsdato

09.05	
  Kick-­‐off	
  møde/aktivitetsplanlægning

01.11.2016:	
  Udredningsarbejde:	
  Behov	
  og	
  kompetencer,	
  forslag	
  til	
  forankring,	
  netværksdannelse

01.12.16:	
  Deadline	
  første	
  rapportudkast	
  (output	
  fra	
  kortlægning/udredningsarbejde,	
  kravspecfikation)

01.01.17:	
  Dialog	
  m.	
  potentielle	
  interessenter	
  til	
  udbud	
  af	
  midler	
  til	
  udvikling	
  af	
  it-­‐baseret	
  læringsforløb

Kort	
  orientering	
  om	
  fremdrift	
  siden	
  sidste	
  afrapportering

Eventuelle	
  udfordringer	
  eller	
  andet

01.04.17:	
  Endelig	
  afrapportering	
  (rapport	
  udredningsarbejdets	
  resultat,	
  kravspec.	
  til	
  konceptets	
  formidling)

Kort	
  om	
  plaenn	
  for	
  arbejdet	
  indtil	
  næste	
  afrapportering

Kortlægning	
  af	
  eksisterende	
  kompetenceinitiativer,	
  videns-­‐ressourcer	
  og	
  erfaringer	
  (nationale/internationale)	
  
inden	
  for	
  SUND	
  (MHA)	
  og	
  HUM	
  (AG).	
  Her	
  bidrager	
  også	
  (KR)	
  og	
  (HMM)	
  ift.	
  deres	
  respektive	
  ekspertiseområder.	
  

Særlig	
  opmærksomhed	
  på	
  koblingspunkter	
  til	
  projektet	
  ”Datamanagement	
  i	
  praksis”	
  (KK).	
  

Afrapportering	
  for

	
  Anne	
  Gerdes,	
  Syddansk	
  Universitet

Hanne	
  Marie	
  Motzfeldt	
  (juridisk	
  institut,	
  SDU)	
  samt	
  Kirstin	
  Remvig	
  (Universitetsbiblioteket,	
  SDU)	
  deltager	
  i	
  
projektet	
  qua	
  relevante	
  erfaringer	
  inden	
  for	
  databeskyttelse	
  samt	
  it-­‐baseret	
  læring	
  og	
  didaktik.	
  Begge	
  er	
  aktivt	
  
involveret	
  i	
  SDU	
  kurser	
  inden	
  for	
  responsible	
  conduct	
  of	
  research,	
  hvor	
  der	
  er	
  tilknyttet	
  et	
  mindre	
  RDM-­‐modul.	
  	
  
Der	
  arbejdes	
  på	
  udredning	
  af	
  kompetencer	
  på	
  HUM	
  og	
  SUND.	
  

Budgetteret	
  tidsforbrug	
  i	
  samme	
  tidsrum	
  (hvis	
  periodiseret	
  -­‐	
  ellers	
  blank)

Oprindelig	
  planlagt	
  startdato	
  for	
  aktivitet	
  (angivet	
  i	
  aktivitetsbeskrivelse)
Oprindelig	
  planlagt	
  slutdato	
  for	
  aktivitet	
  (angivet	
  i	
  aktivitetsbeskrivelse)
Godkendt	
  totalt	
  tidsbudget	
  for	
  aktivitet	
  (angivet	
  i	
  aktivitetsbeskrivelse)

Afrapporteringsdato
Faktisk/forventet	
  startdato	
  for	
  aktivitet
Forventet	
  slutdato	
  for	
  aktivitet

Udvikling	
  af	
  skalerbare	
  læringsforløb	
  samt	
  læringsmål	
  i	
  data	
  management	
  for	
  Phd-­‐
studerende	
  (og	
  deres	
  vejledere)

Budgetteret	
  tidsforbrug	
  i	
  %	
  af	
  det	
  godkendte	
  totale	
  tidsbudget

Milestones	
  (≈leverancer/output)	
  i	
  overskriftsform	
  (angivet	
  i	
  aktivitetsbeskrivelse)


